

Số: /QĐ-UBND

Lý Sơn, ngày 19 tháng 6 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
thuộc dự án: Đường giao thông nông thôn tuyến Ngã Năm - chùa Hải Lâm**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LÝ SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

*Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật
Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021
về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và
bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi
phí đầu tư xây dựng; số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 quy định cơ chế quản lý,
tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; số 35/2023/NĐ-CP ngày
20/6/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc quản lý nhà
nước của Bộ Xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 Quy định chi tiết
một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;*

*Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021
về hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số
12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về ban hành định mức xây dựng;*

*Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Quảng Ngãi: số 32/2021/QĐ-UBND
ngày 09/7/2021 về việc ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và
xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; số 49/2021/QĐ-UBND ngày
28/9/2021 về việc Ban hành quy định về phân cấp quản lý chất lượng và bảo trì
công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;*

*Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn: số 1244/QĐ-
UBND ngày 05/11/2024 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm
2024, nguồn vốn ngân sách huyện và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo
bền vững; số 1369/QĐ-UBND ngày 10/12/2024 về phê duyệt Chủ trương đầu tư
dự án Đường giao thông nông thôn tuyến Ngã Năm - chùa Hải Lâm; số 1455/QĐ-
UBND ngày 24/12/2024 về phê duyệt tổng thể phương án bồi thường, hỗ trợ và
giải phóng mặt bằng công trình: Đường giao thông nông thôn tuyến Ngã Năm -
chùa Hải Lâm; số 1465/QĐ-UBND ngày 25/12/2024 về việc điều chỉnh, bổ sung*

kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách huyện và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn: số 1369/QĐ-UBND ngày 10/12/2024 về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình; số 1462/QĐ-UBND ngày 25/12/2024 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình; số 1549/QĐ-UBND ngày 30/12/2024 về việc phân bổ chi tiết Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và ngân sách huyện; số 12/QĐ-UBND ngày 07/01/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường giao thông nông thôn tuyến Ngã Năm - chùa Hải Lâm;

Căn cứ Công văn số 2477/UBND ngày 16/16/2025 về việc phát sinh khối lượng ngoài hợp đồng thuộc công trình: Đường giao thông nông thôn tuyến Ngã Năm - chùa Hải Lâm;

Căn cứ Kết quả thẩm định của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị tại Công văn số 172/PKT ngày 19/6/2025;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Lý Sơn tại Tờ trình số 42/TTr-BQLDA ngày 16/6/2025 về việc xin thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán phát sinh khối lượng thuộc công trình: Đường giao thông nông thôn tuyến Ngã Năm - chùa Hải Lâm.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán thuộc dự án: Đường giao thông nông thôn tuyến Ngã Năm - chùa Hải Lâm; với các nội dung chủ yếu sau:

1. Nội dung thiết kế điều chỉnh, bổ sung

- Để đảm bảo sự kết nối thông suốt phục vụ nhu cầu đi lại sản xuất và an toàn cho người tham gia giao thông, thông nhất đề xuất bổ sung tuyến đường đoạn từ điểm cuối tuyến đến bậc cấp Miếu Thần Nông. Có chiều dài $L = 120\text{m}$ và rộng $B = 3\text{m}$. Kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng đá 2×4 , M200 dày 16cm.

- Đoạn cống từ hố ga G1 -:- G3: bổ sung thêm 10m cống D600 H10-X60 do phải dịch chuyển hố ga G1 về vị trí mương B500 hiện trạng nhằm tối ưu hóa khả năng thu gom và thoát nước.

- Đoạn cống từ hố ga G9 -:- G10: bổ sung thêm 34m cống D600 H30-XB80 kết nối từ hố ga G9 về G10 do điều kiện thực tế tại hiện trường không cho phép xả

nước ra mương hiện trạng, buộc phải tạo một tuyến thoát nước kín để đảm bảo dòng chảy liên tục và không gây ảnh hưởng đến khu vực xung quanh.

2. Dự toán điều chỉnh, bổ sung

Đơn vị tính: đồng

TT	Khoản mục chi phí	Đã phê duyệt (Theo Quyết định số 1462/QĐ- UBND ngày 25/12/2024)	Tổng dự toán điều chỉnh phát sinh	Chênh lệch Tăng (+); giảm (-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)
1	Chi phí xây dựng	4.307.817.000	4.592.751.000	+284.934.000
2	Chi phí quản lý dự án	159.053.000	169.674.000	+10.621.000
3	Chi phí tư vấn ĐTXD	435.497.000	459.478.000	+23.981.000
4	Chi phí khác	65.978.000	65.978.000	0
5	Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư	2.542.000.000	2.542.000.000	0
6	Dự phòng	375.517.000	55.981.000	-319.536.000
	Tổng cộng	7.885.862.000	7.885.862.000	0

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Lý Sơn tiến hành triển khai thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành của Nhà nước về đầu tư xây dựng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 25/12/2024 của Chủ tịch UBND huyện không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng huyện; Trưởng các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Giám đốc: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất, Phòng Giao dịch số 23 - thuộc Kho Bạc Nhà nước Khu vực XII và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND huyện;
- VPH: CVP, PCVP, CV;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Phạm Thị Hương