

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN LÝ SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 271/UBND

Lý Sơn, ngày 26 tháng 03 năm 2014

V/v Chủ trương điều chỉnh, phát sinh
Dự án: Mương thoát nước Công
viên trung tâm ra biển

Kính gửi: BQL các dự án ĐT&XD huyện Lý Sơn

Căn cứ Luật xây dựng số: 16/QH11 ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Đầu tư xây dựng cơ bản số: 38/2009/QH12 ngày 19/06/2009;

Căn cứ Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số: 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Thông tư số: 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 của Bộ xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số: 15/2013/NĐ-CP ngày 6/2/2013 của Chính phủ về việc quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 313/QĐ-UBND ngày 19/4/2012 của UBND huyện Lý Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu, giá các gói thầu công trình: Mương thoát nước Công viên trung tâm ra biển;

Căn cứ Quyết định số: 947/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 về việc phê duyệt hồ sơ TKBV thi công, dự toán và tổng dự toán điều chỉnh công trình: Mương thoát nước Công viên trung tâm ra biển, hạng mục: Mương thoát nước, san lấp hồ nước;

Xét tờ trình số: 28/TTr-BQL ngày 25/03/2014 của BQL các dự án ĐT&XD huyện về việc xin chủ trương điều chỉnh, phát sinh công trình: Mương thoát nước Công viên trung tâm ra biển;

Để sớm hoàn thành dự án bàn giao đưa vào sử dụng có hiệu quả và lập quyết toán dự án hoàn thành sau này.

UBND huyện Lý Sơn đồng ý Chủ trương điều chỉnh, phát sinh công trình: Mương thoát nước Công viên trung tâm ra biển, với các nội dung sau:

1. Công việc điều chỉnh:

- Điều chỉnh phát sinh hệ thống hồ ga thu nước (có diện tích $2,4 \times 2,4 = 5,76 \text{m}^2$); đường ống (dài khoản 75m) thoát nước các hộ dân đang bị ngập úng gần công trình.
- Điều chỉnh phát sinh phần diện tích xung quanh công trình do dân lấn chiếm $983,19 \text{m}^2$, trong đó phần diện tích phát sinh ngoài dự toán được duyệt là 185m^2 .


2. Nguồn kinh phí điều chỉnh:

Sử dụng nguồn kinh phí dự phòng của công trình để điều chỉnh, phát sinh đúng quy định của Nhà nước.

UBND huyện đề nghị BQL các dự án ĐT&XD huyện; các đơn vị liên quan thực hiện việc điều chỉnh đúng với nội dung Công văn này để lập, thẩm định và trình phê duyệt để sớm hoàn thành công trình bàn giao đưa vào sử dụng và quyết toán dự án theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TC-KH huyện;
- Lưu VT.

 **CHỦ TỊCH**
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Thị Hương