

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN LÝ SƠN**

Số 93 /BC-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Lý Sơn, ngày 11 tháng 4 năm 2014

BÁO CÁO

**Về việc thực hiện đầu tư tuyến đường
Trung tâm huyện đi UBND xã An Hải và
dự án: tuyến đường Cồn An Vĩnh đi ra đa tầm xa**

Thực hiện Báo cáo số 299 – BC/BTGTU ngày 03/4/2014 của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi về việc tổng hợp một số vấn đề, vụ việc nổi cộm, bức xúc ở Quảng Ngãi được báo, đài quan tâm, phản ánh (từ ngày 1/3 – 30/3),

Để làm rõ nội dung phản ánh của báo, đài về thực trạng đường giao thông ở Lý Sơn theo nội dung tại “điểm 4” Báo cáo số 299-BC/BTGTU ngày 03/4/2014 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBND huyện Lý Sơn Báo cáo với nội dung sau:

1. Dự án nâng cấp tuyến đường Cồn An Vĩnh đi ra đa tầm xa: Dự án này được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt ngày 28/10/2011 tại Quyết định số 1589/QĐ-UBND, tổng mức đầu tư 137.909 triệu đồng, với quy mô 7.063,2m, bề rộng mặt đường 3,5m; bề rộng nền đường 6,5m; bề rộng lề đường 3m (trong đó mỗi bên là 1,5m).

2. Dự án Nâng cấp tuyến đường Trung tâm huyện đi UBND xã An Hải: Dự án này được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt ngày 28/10/2011 tại Quyết định số 1590/QĐ-UBND, tổng mức đầu tư 36.301 triệu đồng, với quy mô 2.037m, bề rộng mặt đường 7,5m; bề rộng nền đường 13,5m; bề rộng vỉa hè (3x2).

Mặc dù 2 dự án trên đã được UBND tỉnh phê duyệt năm 2011, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện đầu tư. Nguyên nhân là do chưa được bố trí vốn để đầu tư xây dựng trong khi nguồn lực đầu tư của huyện không đủ để đảm bảo thực hiện đầu tư. Do vậy trong thời gian qua UBND huyện Lý Sơn đã có nhiều văn bản trình Trung ương; UBND tỉnh xin bố trí vốn để đầu tư nhưng đến nay dự án vẫn chưa được bố trí vốn để thực hiện.

Nay UBND huyện Lý Sơn báo cáo tình hình thực hiện đầu tư của 2 dự án trên để các cấp biết và có hướng chỉ đạo kịp thời./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- Ban TG tỉnh ủy;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu VT.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH



Phạm Thị Hương