

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN LÝ SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1884/UBND

Lý Sơn, ngày 31 tháng 7 năm 2014

V/v khảo sát, lập khái toán kinh phí
hỗ trợ di dời, mộ mã nằm rải rác các khu vực
trên địa bàn huyện về chôn tập trung.

Kính gửi:

- Phòng TN&MT huyện;
- Ban quản lý các DAĐT&XD huyện;
- UBND 02 xã (An Vĩnh, An Hải).
- Trung tâm phát triển quỹ đất huyện.

Thực hiện Công văn số 1838/UBND ngày 23/7/2014 của UBND của Chủ tịch UBND huyện về việc giao nhiệm vụ thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy. Trong đó có nội dung di chuyển mộ mã nằm rải rác các nơi trên địa bàn huyện về chôn tập trung, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo như sau:

1. Giao phòng TN&MT huyện: Chủ trì phối hợp UBND 02 xã (An Vĩnh, An Hải) Trung tâm phát triển quỹ đất, BQL các DAĐT&XD huyện đi khảo sát, xác định khu vực diện tích đất đã quy hoạch mở rộng nghĩa địa. để di dời mộ mã trong khu dân cư và rải rác trên đất sản xuất nông nghiệp, khu vực quy hoạch phát triển du lịch về khu nghĩa địa tập trung.

2. UBND 02 xã (An Vĩnh, An Hải): Phối hợp với Phòng TN&MT; Trung tâm PTQ đất, tiến hành khảo sát thực tế số mã lượng mộ mã cần phải di dời trên địa bàn xã, ưu tiên các khu vực, dự kiến đầu tư các khu du lịch, gần khu dân cư và phân loại: mộ xây, mộ đất gửi về UBND huyện (Qua Ban quản lý các DAĐT&XD huyện) trước ngày 10/8/2014 .

3. Ban quản lý các DAĐT&XD huyện: Phối hợp với Phòng TN&MT; Trung tâm PTQ đất, trên cơ sở số lượng mộ mã cần di dời, lập dự toán cụ thể chi phí mộ mã từng loại (mộ xây, mộ đất) và dự toán xây dựng bờ rào cổng ngõ, trồng cây xanh hoàn thành trước ngày 20/8/2014 gửi cho Trung tâm phát triển quỹ đất huyện.

4. Trung tâm phát triển quỹ đất: Trên cơ sở dự toán của Ban quản lý các DAĐT&XD huyện và phương án bồi thường tổng hợp, báo cáo UBND huyện vào ngày 30/8/2014 để gửi về UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và môi trường bố trí kinh phí thực hiện.

Đây là nhiệm vụ hết sức cấp bách, không được chậm trễ, yêu cầu lãnh đạo Phòng TN&MT huyện, Ban quản lý các DAĐT&XD huyện, Trung tâm phát triển quỹ đất; UBND 02 xã (An Vĩnh, An Hải) sắp xếp công việc, phân công nhiệm vụ cho cán bộ của đơn vị mình nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung công văn này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- C,PVP; lưu VT.

công văn mới.doc

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phạm Thị Hương