

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN LÝ SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số *3634*/UBND

Lý Sơn, ngày *12* tháng 11 năm 2021

V/v phối hợp báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư có vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 5306/STNMT-QLĐĐ ngày 03/11/2021 về việc phối hợp báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư có vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh, UBND huyện có báo cáo như sau:

Tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư có vốn ngoài ngân sách trên địa bàn huyện Lý Sơn được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án. UBND huyện báo cáo tiến độ thực hiện các dự án (ngày khởi công, ngày hoàn thành) và việc đưa đất vào sử dụng của nhà đầu tư (đã đưa đất vào sử dụng, chưa đưa đất vào sử dụng, đưa một phần diện tích đất vào sử dụng) của từng dự án.


*(Cụ thể có danh sách và tiến độ thực hiện từng dự án kèm theo)*

Kính báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, tổng hợp./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường;
- VPH: CVP, PCVP, CV;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Đặng Tân Thành**

**DANH SÁCH CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THUÊ ĐẤT CÓ VỐN NGOÀI NGÂN SÁCH NĂM 2016  
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LÝ SƠN**

(Kèm theo Công văn số 3634/UBND ngày 12/11/2021 của UBND huyện Lý Sơn)


ST T	Tên dự án	Tên tổ chức	Tổng mức đầu tư của dự án	Y kiến, chủ trương của BTV, Thường trực Ủy (nếu có), ngày, tháng, năm	Giấy chứng nhận đầu tư	Địa chỉ, vị trí đất		Diện tích đất (ha)			Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất			Ngày khởi công; ngày hoàn thành	Đưa đất vào sử dụng, chưa đưa đất vào sử dụng	Ghi chú
						thôn	Huyện	Tổng số	Giao đất không thu tiền	Đất ở (Giao đất có thu tiền sử dụng đất)	Thuê đất	Số, ký hiệu	Ngày, tháng, năm			
1	Thu hồi, CMD, cho thuê đất xây dựng công trình Tiểu dự án Cải tạo và nâng cấp lưới điện phân phối huyện đảo Lý Sơn tại xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn	BQL dự án điện nông thôn miền trung - Tổng công ty điện lực miền trung				thôn Đông An Vĩnh	Lý Sơn	508.3			508.3	511	12/10/2016		Đã đưa đất vào sử dụng	

**DANH SÁCH CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THUÊ ĐẤT CÓ VỐN NGOÀI NGÂN SÁCH NĂM 2017  
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LÝ SƠN**

(Kèm theo Công văn số 3637 /UBND ngày 12 /11/2021 của UBND huyện Lý Sơn)

ST T	Tên dự án	Tên tổ chức	Tổng mức đầu tư của dự án	Ý kiến, chủ trương của BTV, Thường trực Ủy ban (nếu có), ngày, tháng, năm	Giấy chứng nhận đầu tư	Địa chỉ, vị trí đất		Diện tích đất (ha)				Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất			Ngày khởi công; ngày hoàn thành	Đưa đất vào sử dụng, chưa đưa đất vào sử dụng	Ghi chú
						Thôn	Huyện	Tổng số	Giao đất không thu tiền	Đất ở (Giao đất có thu tiền sử dụng đất)	Thuê đất	Số, ký hiệu	Ngày, tháng, năm	Người ký			
1	Thu hồi đất của UBND huyện Lý Sơn đang quản lý, sử dụng và cho Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Đa Lộc thuê đất để thực hiện dự án: Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Lý Sơn tại xã An Vĩnh và xã An Hải, huyện Lý Sơn	Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Đa Lộc				An Vĩnh và An Hải	Lý Sơn	20,000			20,000	156	17/2/2017	Tổng cục Môi trường làm thí điểm năm 2013 hoàn thiện năm 2015 và chuyển giao Cty Đa Lộc	Đã đưa đất vào sử dụng		

2	Chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty điện lực Quảng Ngãi thuê đất để đầu tư xây dựng dự án: Cấp điện cho xã đảo An Bình, huyện Lý Sơn	Công ty điện lực Quảng Ngãi				thôn Bắc An Bình	Lý Sơn	2.950.3	445	26/6/2017		ngày khởi công 01/01/2017 ngày hoàn thành 20/6/2017	đã đưa đất vào sử dụng
3	Thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và đầu tư Bình An thuê đất để xây dựng cửa hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm Vinamilk tại xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn	Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và đầu tư Bình An				thôn Đông An Vĩnh	Lý Sơn	700	700	513	21/7/2017		Đã đưa đất vào sử dụng



**DANH SÁCH CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THUÊ ĐẤT CÓ VỐN NGOÀI NGÂN SÁCH NĂM 2018  
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LÝ SON**

(Kèm theo Công văn số 3634 UBND ngày 12/11 2021 của UBND huyện Lý Sơn)

STT	Tên dự án	Tên tổ chức	Tổng mức đầu tư của dự án	Ý kiến, chủ trương của BTV, Thường trực Tỉnh ủy (nếu có), ngày, tháng, năm	Giấy chứng nhận đầu tư	Địa chỉ, vị trí đất		Diện tích đất (ha)				Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất			Ngày khởi công; ngày hoàn thành	Đưa đất vào sử dụng, chưa đưa đất vào sử dụng	Ghi chú
						Xã	Huyện	Tổng số	Giao đất không thu tiền	Đất ở (Giao đất có thu tiền sử dụng đất)	Thuê đất	Số, ký hiệu	Ngày, tháng, năm	Người ký			
1	Xây dựng và vận hành đường dây trung, hạ áp và trạm biến áp phân phối các công trình cấp điện thuộc dự án Tiểu dự án Cải tạo và Nâng cấp lưới điện phân phối huyện Lý Sơn tại xã An Vĩnh và An Hải	BQL dự án điện nông thôn miền trung - Tổng công ty điện lực miền trung				xã An Vĩnh và An Hải	Lý Sơn	492.71			492.71	354	24/4/2018		Đã đưa đất vào sử dụng		

**DANH SÁCH CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THUÊ ĐẤT CÓ VỐN NGOÀI NGÂN SÁCH NĂM 2019**  
**TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LÝ SƠN**

(Kèm theo Công văn số 3634/UBND ngày 12/1/2021 của UBND huyện Lý Sơn)

ST T	Tên dự án	Tên tổ chức	Tổng mức đầu tư của dự án	Ý kiến, chủ trương của BTV, Thường trực Tỉnh ủy (nếu có), ngày, tháng, năm	Giấy chứng nhận đầu tư	Địa chỉ, vị trí đất		Diện tích đất (ha)					Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất			Ngày khởi công; ngày hoàn thành	Đưa đất vào sử dụng, chưa đưa đất vào sử dụng	Ghi chú
						Xã	Huyện	Tổng số	Giao đất không thu tiền	Đất ở (Giao đất có thu tiền sử dụng đất)	Thuê đất	Số, ký hiệu	Ngày, tháng, năm	Người ký				
1	Thuê đất thực hiện dự án Khu phức hợp chế biến sản phẩm giá trị gia tăng từ Hành - Tỏi và du lịch sinh thái thiên đường Tỏi Lý Sơn tại xã An Hải	Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Lý Sơn				Xã An Hải	Lý Sơn	31,721			31,721	99	31/1/2019		Ngày khởi công 16/3/2021; đang thi công	Chưa đưa đất vào sử dụng		

2	Thu hồi đất UBND xã An Vĩnh, CMD và cho Công ty điện lực thuê đất xây dựng Tường rào bảo vệ tuyến cáp ngầm vượt biển phía trạm cắt 22KV Lý Sơn	Công ty điện lực Quảng Ngãi				xã An Vĩnh	Lý Sơn	336		336	767	7/10/2019		ngày khởi công 30/8/2019 ngày hoàn thành 25/10/2019	Đã đưa đất vào sử dụng	
---	--	-----------------------------	--	--	--	------------	--------	-----	--	-----	-----	-----------	--	--	------------------------	--

