

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN LÝ SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: *161* /TTr- UBND

*Lý Sơn, ngày 28 tháng 11 năm 2022*

**TỜ TRÌNH**

**Về việc xin phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành  
thuộc dự án: Đường trung tâm huyện – UBND xã  
An Hải, huyện Lý Sơn**

Kính gửi:

- UBND tỉnh Quảng Ngãi;
- Sở Tài chính Quảng Ngãi.

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Quảng Ngãi: số 1590/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường trung tâm huyện - UBND xã An Hải, huyện Lý Sơn; số 1607/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 về việc điều chỉnh một số nội dung dự án Đường trung tâm huyện - UBND xã An Hải, huyện Lý Sơn; số 1338/QĐ-UBND ngày 14/9/2012 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 công trình: Đường trung tâm huyện - UBND xã An Hải, huyện Lý Sơn; số 399/QĐ-UBND ngày 26/3/2015 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 công trình: Đường trung tâm huyện - UBND xã An Hải, huyện Lý Sơn; số 646/QĐ-UBND ngày 20/4/2016 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 3 công trình: Đường trung tâm huyện - UBND xã An Hải, huyện Lý Sơn;

Căn cứ các Quyết định của UBND huyện Lý Sơn: số 1142/QĐ-UBND ngày 24/10/2012 về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế BVTC, dự toán và tổng dự toán công trình Đường trung tâm huyện – UBND xã An Hải, huyện Lý Sơn; số 325/QĐ-UBND ngày 24/4/2015 về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung hồ sơ thiết kế BVTC, dự toán và tổng dự toán công trình Đường trung tâm huyện – UBND xã An Hải, huyện Lý Sơn; số 598/QĐ-UBND ngày 25/6/2015 về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung hồ sơ dự toán công trình Đường trung tâm huyện – UBND

xã An Hải, huyện Lý Sơn; Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 16/6/2015 về việc phê duyệt đơn vị trúng thầu gói thầu số 9 công trình Đường trung tâm huyện – UBND xã An Hải, huyện Lý Sơn; số 235/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 về việc phê duyệt điều chỉnh hồ sơ dự toán công trình Đường trung tâm huyện – UBND xã An Hải, huyện Lý Sơn; số 1017/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 16 công trình Đường trung tâm huyện – UBND xã An Hải, huyện Lý Sơn; số 722/QĐ-UBND ngày 25/4/2017 về việc phê duyệt hồ sơ xử lý kỹ thuật thiết kế BVTC đoạn đầu tuyến NB số 1 công trình Đường trung tâm huyện – UBND xã An Hải, huyện Lý Sơn; số 1593/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Đường trung tâm huyện – UBND xã An Hải, huyện Lý Sơn;

Căn cứ Quyết định số 2298/QĐ-UBND ngày 28/11/2022 của Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn về việc phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng dự án Đường trung tâm huyện-UBND xã An Hải, huyện Lý Sơn.

Căn cứ vào nguồn vốn được cấp cho dự án, công văn giao nhiệm vụ để thực hiện dự án cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Lý Sơn, Ban Quản lý đã triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư của dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu, tiến hành ký kết hợp đồng và triển khai thi công, công trình Đường trung tâm huyện – UBND xã An Hải, huyện Lý Sơn; đến nay đã hoàn thành nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. UBND huyện Lý Sơn lập hồ sơ quyết toán công trình hoàn thành với những nội dung sau:

1. Tên dự án: Đường trung tâm huyện – UBND xã An Hải, huyện Lý Sơn

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Lý Sơn

3. Địa điểm xây dựng: An Hải, huyện Lý Sơn

4. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 1: - Bắt đầu thực hiện: 01/7/2015

- Thời gian hoàn thành: 25/10/2016

Giai đoạn 2: - Bắt đầu thực hiện: 07/7/2016

- Thời gian hoàn thành: 16/6/2022

5. Tổng dự toán được duyệt: 49.899.000.000 đồng

Trong đó - Chi phí xây lắp: 36.190.525.408 đồng

- Chi phí đền bù, GPMB: 9.397.835.604 đồng

- Chi phí quản lý dự án: 811.211.748 đồng

- Chi phí tư vấn :	2.186.661.938 đồng
- Chi phí khác:	982.458.638 đồng
- Chi phí dự phòng:	330.306.663 đồng

6. Tổng giá trị vốn đề nghị quyết toán:	46.390.484.941 đồng
Trong đó - Chi phí xây lắp:	34.088.521.000 đồng
- Chi phí đền bù, GPMB:	8.785.073.251 đồng
- Chi phí quản lý dự án:	811.000.000 đồng
- Chi phí tư vấn :	1.934.141.690 đồng
- Chi phí khác:	771.749.000 đồng


7. Nguồn vốn đầu tư: Vốn Trung ương 90%, ngân sách tỉnh 10%.

Kính trình Sở Tài chính thẩm tra và phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành thuộc dự án Đường trung tâm huyện – UBND xã An Hải, huyện Lý Sơn để UBND huyện Lý Sơn có cơ sở hoàn tất việc thanh quyết toán vốn dự án đầu tư theo quy định ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT; các PCT UBND huyện;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất;
- VPH: CVP, các PCVP, CV;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Đặng Tấn Thành**