

Số: 2208/QĐ-UBND

Lý Sơn, ngày 07 tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, giá các gói thầu thuộc công trình: Sửa chữa trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Lý Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LÝ SON

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/07/2021 về việc ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn số 2188/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Sửa chữa trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Lý Sơn;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Lý Sơn tại Tờ trình số 189/TTr-BQLDA ngày 02/11/2022 về việc xin thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, giá các gói thầu thuộc công trình: Sửa chữa trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Lý Sơn và đề xuất của Phòng Tài chính – Kế hoạch tại Báo cáo thẩm định số 185/BC-TCKH ngày 07/11/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, giá các gói thầu thuộc công trình: Sửa chữa trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Lý Sơn, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Phần công việc đã thực hiện:

Stt	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)	Văn bản phê duyệt
1	Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật	Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Quảng Châu	18.504.223	Quyết định số 43/QĐ-BQLDA ngày 05/9/2022 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Lý Sơn
2	Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Phòng Kinh tế và Hạ tầng nông thôn huyện Lý Sơn	82.650	Công văn số 237/PKT ngày 18/10/2022 Phòng Kinh tế và Hạ tầng nông thôn
Tổng giá trị:			18.586.873 đồng	

2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

Stt	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)
1	Chi phí Quản lý dự án	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Lý Sơn	15.328.257
2	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán công trình	Phòng Tài chính – kế hoạch huyện Lý Sơn	2.317.517
3	Chi phí dự phòng	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Lý Sơn	28.418.122
Tổng giá trị:			46.063.897

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình	355.850.434	Từ Quỹ phát triển của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý IV/2022	Trọn gói	30 ngày
2	Gói thầu số 03: Giám sát thi công xây dựng công trình	14.027.624		Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý IV/2022	Trọn gói	Theo tiến độ thực hiện dự án
3	Gói thầu số 04: Bảo hiểm công trình	471.172		Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý IV/2022	Trọn gói	Theo tiến độ thực hiện dự án
Tổng cộng giá trị thực hiện: 370.349.231 đồng								

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Lý Sơn tiến hành triển khai các bước tiếp theo của dự án đúng các quy định hiện hành của Nhà nước, sớm đưa dự án vào khai thác hiệu quả.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng huyện; Trưởng các Phòng: Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng nông thôn; Giám đốc: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Lý Sơn, Kho bạc Nhà nước Lý Sơn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND huyện;
- VPH: CVP, PCVP, CV;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH



*Phạm Thị Hương