

Số *2196* /QĐ-UBND

Lý Sơn, ngày *02* tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, giá các gói thầu
thuộc công trình: Nạo vét kênh mương nội đồng**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LÝ SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/01/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/07/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 49/2021/QĐ-UBND ngày 28/9/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Ban hành quy định về phân cấp quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 2134/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND huyện Lý Sơn về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 1873/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 của Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn về việc phê duyệt dự toán xây dựng công trình: Nạo vét kênh mương nội đồng;

Theo đề nghị của Phòng Kinh tế và Hạ tầng nông thôn huyện Lý Sơn tại Tờ trình số 55/TTr-PKT ngày 31/10/2022 về việc xin thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, giá các gói thầu thuộc công trình: Nạo vét kênh mương nội

đồng và đề xuất của Phòng Tài chính – Kế hoạch tại Báo cáo thẩm định số 182/BCTĐ-TCKH ngày 02/11/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, giá các gói thầu thuộc công trình: Nạo vét kênh mương nội đồng, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Phần công việc đã thực hiện:

STT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)	Văn bản phê duyệt
1	Khảo sát và lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật	Công ty TNHH tư vấn xây dựng thương mại Vạn Thành	11.711.311	Quyết định số 39a/QĐ-PKT ngày 28/10/2021 của Phòng KT&HTNT huyện Lý Sơn
Tổng giá trị:			11.711.311 đồng	

2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

Stt	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)
1	Quản lý dự án	Phòng KT&HTNT huyện Lý Sơn	5.402.262
2	Thẩm định dự toán	Phòng KT&HTNT huyện Lý Sơn	192.237
3	Thẩm tra quyết toán công trình	Phòng TC-KH huyện Lý Sơn	1.026.000
Tổng giá trị:			6.620.499

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình	154.706.404	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo ký kết hợp đồng	Quý IV/2022	Trọn gói	07 ngày

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
2	Gói thầu số 02: Giám sát thi công xây dựng công trình	4.851.936	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo ký kết hợp đồng	Quý IV/2022	Trọn gói	Theo tiến độ thực hiện dự án
Tổng cộng giá trị thực hiện: 159.558.340 đồng								

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Phòng Kinh tế và Hạ tầng nông thôn huyện Lý Sơn tiến hành triển khai các bước tiếp theo của dự án đúng các quy định hiện hành của Nhà nước, sớm đưa dự án vào khai thác hiệu quả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng huyện; Trưởng các Phòng: Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lý Sơn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND huyện;
- VPH: CVP, PCVP, CV;
- Lưu: VT.



CHỦ TỊCH

Phạm Thị Hương