

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN LÝ SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2186 /QĐ-UBND

Lý Sơn, ngày 31 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, giá các gói thầu thuộc công trình: Sửa chữa nâng cấp Thư viện huyện Lý Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LÝ SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/01/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/07/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ các Quyết định số 2149/QĐ-UBND ngày 19/10/2022 Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Sửa chữa nâng cấp Thư viện huyện Lý Sơn;

Theo đề nghị của Trung tâm Truyền thông – Văn hóa – Thể thao huyện Lý Sơn tại Tờ trình số 50/TTr-TTTT-VH-TT ngày 20/10/2022 về việc xin thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, giá các gói thầu công trình: Sửa chữa nâng cấp Thư viện huyện Lý Sơn và đề xuất của Phòng Tài chính – Kế hoạch tại Báo cáo thẩm định số 174/BC-TCKH ngày 31/10/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, giá các gói thầu công trình: Sửa chữa nâng cấp Thư viện huyện Lý Sơn; với các nội dung cụ thể như sau:

1. Phần công việc đã thực hiện:

ST T	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (đồng)	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Chi phí khảo sát lập BCKTKT	Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Lê Lợi	51.968.849	HĐ Trọn gói	10 ngày
2	Chi phí thẩm tra dự toán, thiết kế	Công ty TNHH MTV Thiên Niên Phát	5.076.957	Trọn gói	3 ngày
Tổng cộng			57.045.806 đồng		

2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

STT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (đồng)
1	Chi phí quản lý dự án	Trung tâm Truyền thông – Văn hóa – Thể thao huyện	25.510.635
2	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	Phòng TC-KH huyện	6.354.290
Tổng cộng			31.864.925 đồng

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói số 01: Thi công xây dựng	999.400.956	Vốn ngân sách huyện	Chỉ định thầu	Thương thảo ký kết hợp đồng	Tháng 10/2022	Trọn gói	Tối đa 30 ngày
2	Gói số 02: Giám sát thi công xây dựng	32.830.322		Chỉ định thầu	Thương thảo ký kết hợp đồng	Tháng 10/2022	Trọn gói	Theo thời gian thi công
Tổng cộng giá trị thực hiện: 1.032.231.278 đồng								

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Trung tâm Truyền thông – Văn hóa – Thể thao huyện Lý Sơn tiến hành triển khai các bước tiếp theo của dự án đúng quy định hiện hành của Nhà nước, sớm đưa dự án vào khai thác hiệu quả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng huyện; Trưởng các Phòng: Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng nông thôn; Giám đốc: Trung tâm Truyền thông – Văn hóa – Thể thao huyện Lý Sơn, Kho bạc Nhà nước Lý Sơn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *g*

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND huyện;
- VPH: CVP, PCVP, CV;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Phạm Thị Hương