

Số: 2159/QĐ-UBND

Lý Sơn, ngày 24 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng
Công trình: Hệ thống điện chiếu sáng công cộng phục vụ sản xuất
trên đồng An Hải và An Vĩnh**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LÝ SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/07/2021 về việc ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 49/2021/QĐ-UBND ngày 28/9/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Ban hành quy định về phân cấp quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Công văn số 2371/UBND ngày 22/7/2022 của Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn về việc giao nhiệm vụ thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2022;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn: số 1656/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022; số 1771/QĐ-UBND ngày 07/9/2022 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Hệ thống điện chiếu sáng công cộng phục vụ sản xuất trên đồng An Hải và An Vĩnh;

Theo đề xuất của Phòng Kinh tế và Hạ tầng nông thôn tại Công văn số 242/PKT ngày 18/10/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình: Hệ thống điện chiếu sáng công cộng phục vụ sản xuất trên đồng An Hải và An Vĩnh; với các nội dung chủ yếu sau:

1. Dự toán điều chỉnh

S T T	Nội dung chi phí	Giá trị đã được phê duyệt tại Quyết định số 1771/QĐ-UBND ngày 07/9/2022	Giá trị dự toán điều chỉnh	Tăng (+), giảm(-)
1	Chi phí xây dựng	3.222.655.804	3.222.655.804	0
2	Chi phí quản lý dự án	116.861.556	111.302.475	-5.559.081
3	Chi phí tư vấn ĐTXD	344.442.384	288.303.720	-56.138.664
4	Chi phí khác	51.651.463	51.651.463	0
5	Chi phí dự phòng	264.388.793	326.086.539	61.697.746
	Tổng cộng	4.000.000.000	4.000.000.000	0

2. Nguyên nhân điều chỉnh

Tính toán lại các gói thầu theo hệ số quy định tại Thông tư số 13/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về quy định việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình xây dựng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 1771/QĐ-UBND ngày 07/9/2022 của Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng huyện; Trưởng các Phòng: Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng nông thôn; Giám đốc: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Lý Sơn, Kho Bạc nhà nước Lý Sơn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND huyện;
- VPH: CVP, PCVP, CV(KT);
- Lưu: VT.


CHỦ TỊCH
Phạm Thị Hương