

Số: 2227/QĐ-UBND

Lý Sơn, ngày 08 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt phát sinh khối lượng thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Đường giao thông nông thôn tuyến Cồn An Vĩnh giáp công Tò Vò

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LÝ SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/07/2021 về việc ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 49/2021/QĐ-UBND ngày 28/9/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Ban hành quy định về phân cấp quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn: số 1656/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022; số 1770/QĐ-UBND ngày 07/9/2022 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Đường giao thông nông thôn tuyến Cồn An Vĩnh giáp công Tò Vò; số

2160/QĐ-UBND ngày 24/10/2022 về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình: Đường giao thông nông thôn tuyến Cồn An Vĩnh giáp công Tò Vò;

Căn cứ Công văn số 3923/UBND ngày 02/12/2022 của Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn về việc chủ trương phát sinh khối lượng ngoài hợp đồng thuộc công trình: Đường giao thông nông thôn tuyến Cồn An Vĩnh giáp công Tò Vò;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Lý Sơn tại Tờ trình số 205/TTr-BQLDA ngày 05/12/2022 về việc xin thẩm định và phê duyệt phát sinh khối lượng thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Đường giao thông nông thôn tuyến Cồn An Vĩnh giáp công Tò Vò và đề xuất của Phòng Kinh tế và Hạ tầng nông thôn tại Công văn số 280/PKT ngày 08/12/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phát sinh khối lượng thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Đường giao thông nông thôn tuyến Cồn An Vĩnh giáp công Tò Vò; với các nội dung chủ yếu sau:

1. Nội dung phát sinh

- Bổ sung phần bó vỉa bên phải tuyến để đảm bảo mỹ quan và đồng bộ với tuyến đường Cồn An Vĩnh – Ra đa tầm xa; lý trình từ Km0 + 00 – Km0+323.32

- Mở rộng phần diện tích nền, mặt đường tại nút cuối tuyến (bên trái) để đảm bảo an toàn giao thông và phù hợp với thực tế.

2. Dự toán điều chỉnh phát sinh

S T T	Nội dung chi phí	Giá trị đã được phê duyệt tại Quyết định số 2160/QĐ-UBND ngày 24/10/2022	Giá trị dự toán sau điều chỉnh phát sinh	Tăng (+), giảm(-)
1	Chi phí xây dựng	2.707.556.000	2.893.583.000	186.027.000
2	Chi phí quản lý dự án	93.215.000	99.479.000	5.967.000
3	Chi phí tư vấn ĐTXD	209.825.177	209.825.177	0
4	Chi phí khác	30.825.000	30.825.000	0
5	Dự phòng	308.282.823	116.287.823	-191.994.000
	Tổng dự toán	3.350.000.000	3.350.000.000	0

3. Nguyên nhân điều chỉnh: Phát sinh khối lượng ngoài hợp đồng nhằm đảm bảo phát huy hiệu quả công trình theo Công văn số 3923/UBND ngày 02/12/2022 của Chủ tịch UBND huyện.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 1770/QĐ-UBND ngày 07/9/2022 và số 2160/QĐ-UBND ngày 24/10/2022 của Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng huyện; Trưởng các Phòng: Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng nông thôn; Giám đốc: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Lý Sơn, Kho Bạc nhà nước Lý Sơn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND huyện;
- VPH: CVP, PCVP, CV(KT);
- Lưu: VT.



CHỦ TỊCH

Phạm Thị Hương