

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN LÝ SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 605/QĐ-UBND

Lý Sơn, ngày 23 tháng 5 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, giá các gói thầu thuộc công trình: Trường Mầm non An Vĩnh, hạng mục: Sửa chữa, nâng cấp bếp ăn một chiều (Điểm trường chính)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LÝ SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/01/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu; số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/07/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn: số 1779/QĐ-UBND ngày 07/9/2022 về việc giao kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và ngân sách huyện; số 506/QĐ-UBND ngày 26/4/2023 về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững nguồn vốn: ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và ngân sách huyện (đợt 1); số 594/QĐ-UBND ngày 17/5/2023 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Trường

Mầm non An Vĩnh, hạng mục: Sửa chữa, nâng cấp bếp ăn một chiều (điểm trường chính);

Theo đề nghị của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Sơn tại Tờ trình số 35/TTr-PGDĐT ngày 18/5/2023 về việc xin thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, giá các gói thầu thuộc công trình: Trường Mầm non An Vĩnh, hạng mục: Sửa chữa, nâng cấp bếp ăn một chiều (điểm trường chính) và đề xuất của Phòng Tài chính – Kế hoạch tại Báo cáo thẩm định số 53/BC-TCKH ngày 22/5/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, giá các gói thầu thuộc công trình: Trường Mầm non An Vĩnh, hạng mục: Sửa chữa, nâng cấp bếp ăn một chiều (điểm trường chính), với các nội dung cụ thể như sau:

1. Phần công việc đã thực hiện:

| Stt | Nội dung công việc | Đơn vị thực hiện | Giá trị (đồng) | Hình thức hợp đồng |
|------------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | Khảo sát và lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật | Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Vạn Thành | 32.141.337 | HĐ trọn gói |
| 2 | Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán | Công ty TNHH tư vấn xây dựng và dịch vụ Đại Kỳ Nguyên | 4.400.000 | HĐ trọn gói |
| Tổng cộng | | | 36.541.337 | |

2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

| Stt | Nội dung công việc | Đơn vị thực hiện | Giá trị (đồng) |
|----------------------|---|---|--------------------|
| 1 | Quản lý dự án | Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Sơn | 24.582.297 |
| 2 | Thẩm tra, phê duyệt quyết toán công trình | Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Lý Sơn | 6.875.622 |
| 4 | Chi phí dự phòng | Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Sơn | 123.200.209 |
| Tổng giá trị: | | | 154.658.128 |

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

| S T T | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|---|---|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---------------------|---|
| 1 | Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình | 978.665.468 | Ngân sách Trung | Chỉ định thầu | - | Quý II/2023 | Trộn gói | 75 ngày |
| 2 | Gói thầu số 02: Giám sát thi công xây dựng công trình | 30.135.067 | ương và ngân sách địa phương | Chỉ định thầu | - | Quý II/2023 | Trộn gói | Theo tiến độ thực hiện dự án |
| Tổng cộng giá trị thực hiện 1.008.800.535 đồng | | | | | | | | |

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Sơn tiến hành triển khai các bước tiếp theo của dự án đúng các quy định hiện hành của Nhà nước, sớm đưa dự án vào khai thác hiệu quả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng huyện; Trưởng các Phòng: Tài chính – Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lý Sơn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND huyện;
- VPH: CVP, PCVP, CV;
- Lưu: VT.



CHỦ TỊCH

Phạm Thị Hương